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• Un métro entièrement
automatique

• Longueur des rames : 108 m
• Vitesse 40-60 km/h, maximum 

120 km/h
• Cadence de pointe : 1 rame

toutes les 85 secondes
• Tunnel double voie, diamètre

intérieur : 8.50 m
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- 8,2 kilomètres de 
tunnel entre Fort d’Issy-
Vanves-Clamart et 
Villejuif Louis Aragon 
- 5 stations, 8 puits
- 2 tunneliers
- Coût travaux GC : env

1Milliard €
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Contexte géotechnique
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Travaux préparatoires : nuit du 1 au 2 novembre 2017
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• Avancement au 19/10:
• La paroi moulée de la gare est réalisée à 95%
• 5 panneaux encore à creuser: fin prévue le 9 novembre
• Travail en gabarit réduit sous les voies du RER B

6,5m
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• Mini cutter MBC30

• Grue télescopique Sennebogen 673

• « Escargot » de bétonnage
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• Avancement au 19/10 :
• Puits Est creusé à 85%

• volume terrassé ≈ 26 256 m3 
• volume à terrasser = 32 822 m3 

• Fin du terrassement prévu à mi-novembre
• Profondeur totale = 31 m

Lit 1 – 160 T
Lit 2 – 401 T
Lit 3 – 378 T

Lit 4 – 382 T (à venir)
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Dispositifs de butonnage :
• Lit 1 à 55.15 m NGF: 

• Lit 3 à 37.2 m NGF: 

• Lit 2 à 41.05 m NGF: 
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Implantation cibles topographiques Implantation Inclinomètres
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Tunnelier centre: avancement au 19/10 
• Montage assemblage 

• Soudure roue de coupe et de la jupe
• Grutage du bouclier

• Installation:
• Mur tympan 
• Blocs de ripage
• Fondations du convoyeur à bande
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M15 – Ligne 
Rouge
Niveau quais 
71,60NGF 

M14 – Ligne Bleue
niveau quais 
83,63NGF

Parvis
niveau moyen 

des seuils
120,40NGF

Profondeur  : 50 m
Puits de 63 m de diamètre
Parois moulées provisoires + coque béton
Extrémités de quais en tunnel tradi NATM
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Principe de la double coque

-> paroi moulée provisoire 0.60 m

Diamètre nominal 62.80

2 - Zone située au-dessus des percements de la ligne bleue:
Anneau en compression utilisant l’épaisseur totale paroi moulée + coque

1 - Zone de pré-terrassement. Coque béton seule appuyée sur des poteaux-contre-forts 
de la coque n°2.

3 - Zone des percements de la ligne bleue: & ligne rouge
Anneau en flexion compression : efforts repris par la coque béton seule –renforts autour 
des percements coulés contre le sol

Côté 
terres
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Interface L14-L15 : Ripage du tunnelier L14 sur un pont provisoire en gare d’IGR
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PM
Poutre de couronnement puis contrevoiles

04/06 : Fin des parois 
moulées circulaires

09/08 : Arrivée aux 
coques épaisses Avancement à mi-oct

03/19 : Fin des 
coques
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principe du VSM
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